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VRUDAG 20 JUNI 2014

De liften op station

12 Naarden-Bussum zijn GROEN L’NKS
Regionaal klaar. Wethouders Nen

van Ramshorst en

Miriam van Meerten-Kok

verrichten, samen met

regiodirecteur Cees de

Vries van ProRail,

Liften station vanmiddag de opening.

Historisch overzicht

+1967. Bussumers en Naarders pleiten voor liften. Eerste concrete plannen
ontworpen rond eeuwwisseling.

« maart 2003. Ondanks toezeggingen blijft geld uit, de eerste kosten zijn
gemaakt.

« december 2003. Demonstratie van Bussumers op dag opening Gooiboog.
0ok GroenLinks-raadslid (nu wethouder verkeer) Nen van Ramshorst
wordt met spandock en al door de politie afgevoerd.

« april 2004. Aanbieden 2500 handtekeningen. Plan voor loop- en fiets-
brug met liften.

« december 2004. Studie naar verdiept spoor.

« maart 2005. Loopbrug duikt weer op. Een doorbraak! Actie ouderen,
politick en carnavalsclub.

« oktober 200s. Brug afgewezen.

« augustus 2006. Prorail zegt toe de liften in 2007 te plaatsen.

« september 2008. Liften afgekeurd door provinciale monumentenzorg
wegens aantasting van het oude trappenhuis.

« april 2009. ’Ze komen in 2009.”

« september 2009. Werk stilgelegd. Gevaar voor instorting mede door
trilling van voorbijrijdende treinen. Proef met injecteren gel ter verhar-
ding van schachtwanden.

« november 2009. Zorgen over historische overkapping.

« januari 2010. Wetenschappers storten zich erop.

« maart 2o De liften zijn nu echt bijna klaar.

« oktober 2012. Schacht volgelopen. Kikvorsmannen moeten lek dichten.
« maart 2013. Verhardingsgel werkt niet. De specialisten stappen over op
een nieuwe wijze van funderen: de bevriezingsmethode.

« juni 2013. Schacht blijkt na enkele nicuwe problemen toch droog!

« september 2013. Nieuwe lekkage treedt op.

« november 2013. De schachten zijn nu écht droog.

De laatste loodjes. Juni 2014. FOTO'S STUDIO KASTERMANS

http://digikrant.gooieneemlander.nl/data/3280/reader/print.html?...ge-primary-api.twipemobile.com%2Fpreview%2F1280%2F1800%2F205720 Pagina 1 van 4



21-06-14 08:40

De erwtenschieters kregen ook hun neplift niet het station in. Februari 2006. Bevriezing blijkt uiteindelijk de oplossing. November 2013.
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Getal van de dag

Bouwen en miljoenen

De bouw van de twee liften op station Naarden-Bussum heeft alles bij

elkaar zeven jaar geduurd. Dit komt neer op grofweg een miljoen per jaar.

De aanleg van de liften heeft namelijk zo'n zeven miljoen euro gekost.

Naarder Willem Wijt is er nog bij

Het is bijna vijftig jaar nadat voor
het eerst de suggestie voor een lift
op station Naarden-Bussum werd
gedaan. Willem Wijt die in 1967
zijn schoonouders naar het station
bracht, riep toen al dat het trap-
penhuis in het historische station
cen te grote hindernis vormt voor
oudere mensen. Sindsdien is hij
cen warm pleitbezorger van de
liften op station Naarden-Bussum.
Hij is ook bij vele stappen in het

proces aanwezig geweest. Bij de
start van de bouw in 2007 vroeg hij
zich grappend af: Ik ben nog geen
tachtig. Maak ik het nog mee?’ Bert
Klerk van ProRail garandeerde
hem dat toen. Hij blijkt uiteinde-
lijk gelijk te hebben gekregen. Al
heeft dat vooral te maken met het
sterke gestel van de Naarder. On-
dertussen is Wijt 85 jaar. Hij is
speciale gast vanmiddag bij de
ingebruikname van de liften.

Regionaall 3

Liften station

Eindel

Naarden-Bussum % ,,Het is nict de
makkelijkste locatie voor een lift,
maar we halen alles uit de kast”,
liet een woordvoerder van ProRail
ooit optekenen bij de zoveelste
tegenslag rond de liften op station
Naarden-Bussum. Uiteindelijk
kwamen er kikvorsmannen, injec-
tiegel en zelfs vrieslansen aan te
pas om het voor elkaar te krijgen.
De combinatie van zachte grond,
hoog grondwater en een historisch
gebouw leken het project lange tijd
te machtig. Uiteindelijk is het dan
toch gelukt om de schachten te
graven en de liften te plaatsen.

Het leek zo’n mooi en eenvoudig
plan. Veel beter dan cen loopbrug
Waarover ecn paar jaar is gespro-
ken. Ook handiger dan roltrappen
waar nog over is gedacht. Maar de
initiatiefnemers van het liftenplan
hadden nooit kunnen bevroeden
dat hun ideeén zoveel problemen
zouden veroorzaken. Het probleem
begon met de monumentale over-
kapping van het middenperron die
de plaatsing van een traditionele
heimachine in de weg stond. Daar-
na bleck de bodem instabiel en was
er gevaar voor instorting door
trillingen van passerende treinen.
Nadat met alle bekende middelen
was geprobeerd een stevige schacht
te graven, werd rond 2010 besloten
een nicuwe techniek toe te passen:
een injectiegel, die het grondwater
uit de bouwput zou moeten hou-
den. Dit lukte niet. Kikvorsman-
nen moesten eraan te pas komen
de lekken te dichten. De oplossing
bleek uiteindelijk bevriezing. Een
techniek waarmee ook bij de
Noord-Zuid-lijn in Amsterdam
successen zijn geboekt.

J

Duikers moesten in de ondergelopen bouwput platen tegen de muren lassen. Oktober 2012
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k écht klaar!

FOTO JAAP VAN HASSEL
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De eerste plannen voor de liften op station Naarden-Bussum. Februari 2003. ARTIST IMPRESSION PRORAIL
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